Сравнение КП подрядчиков — по разделам ТЗ

Источник строк: Scope_Manual_Input_from_TZ.xlsx. Площадь для расчета стоимости работ: 700 м².

TX7 Solutions

Сравнимая сумма	449 300 AED
Полная КП	449 300 AED
Материалы/опции	0 AED
Работы за м²	641.86 AED/м²

Материалы/опции не выделены

Фирсов

Сравнимая сумма	640 000 AED
Полная КП	640 000 AED
Материалы/опции	0 AED
Работы за м²	914.29 AED/м²

Материалы/опции не выделены

D5

Сравнимая сумма	764 000 AED
Полная КП	976 000 AED
Материалы/опции	212 000 AED
Работы за м²	1 091.43 AED/м²

Материалы/опции выделены

K4

Сравнимая сумма	1 161 926.22 AED
Полная КП	1 424 745.05 AED
Материалы/опции	262 818.83 AED
Работы за м²	1 659.89 AED/м²

Материалы/опции выделены

Smart Renovations

Сравнимая сумма	360 937 AED
Полная КП	755 652 AED
Материалы/опции	394 715 AED
Работы за м²	515.62 AED/м²

Материалы/опции выделены

Антонович

Сравнимая сумма	796 427 AED
Полная КП	796 427 AED
Материалы/опции	0 AED
Работы за м²	1 137.75 AED/м²

Материалы/опции не выделены

Входит · Не входит · Не могу подтвердить

Позиция ТЗ	TX7 Solutions	Фирсов	D5	K4	Smart Renovations	Антонович
0. Мобилизация / управление проектом (ТЗ §16)						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	63 300	—	112 400	249 641.81	79 657	16 000
116 Мобилизация, защита объекта, уборка ТЗ 16.16	20 000	не входит	18 400	52 272.45	9 100	16 000
117 Управление проектом ТЗ 16.16	входит	не входит	61 000	127 479.36	40 557	входит
119 Дизайн ТЗ 16.16	не входит	не входит	30 000	62 901	входит	не входит
120 NOC / разрешения ТЗ 16.16	не входит	не входит	3 000	6 989	30 000	не входит
123 резерв ТЗ 16.16	43 300	не входит	не входит	не входит	не входит	не входит
1. Предремонтная диагностика (ТЗ §4)						

Позиция ТЗ	TX7 Solutions	Фирсов	D5	K4	Smart Renovations	Антонович
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**18 000**	**98 500**	**58 600**	**13 279.10**	**—**	**139 000**
1 Полный аудит инженерных систем ТЗ 4.4.0	18 000	—	30 000	13 279.10	входит	15 000
2 Кондиционирование: инспекция всех блоков ТЗ 4.4.1	входит	4 000	13 600	входит	входит	82 000
3 Кондиционирование: реестр оборудования — модель ТЗ 4.4.1	входит	1 500	входит	входит	входит	входит
4 Кондиционирование: реестр оборудования — мощность ТЗ 4.4.1	входит	входит	входит	входит	входит	входит
5 Кондиционирование: реестр оборудования — локация ТЗ 4.4.1	входит	входит	входит	входит	входит	входит
6 Кондиционирование: проверка охлаждения ТЗ 4.4.1	входит	входит	входит	входит	входит	входит
7 Кондиционирование: очистка ТЗ 4.4.1	не входит	24 000	входит	не входит	не входит	входит
8 Кондиционирование: промывка дренажей ТЗ 4.4.1	не входит	не входит	входит	не входит	не входит	входит
9 Кондиционирование: продувка системы ТЗ 4.4.1	не входит	не входит	входит	не входит	не входит	входит
10 Водоснабжение: проверка давления ТЗ 4.4.2	входит	3 000	входит	входит	входит	входит
11 Водоснабжение: проверка стабильности ТЗ 4.4.2	входит	входит	входит	входит	входит	входит
12 Водоснабжение: проверка утечек ТЗ 4.4.2	входит	3 000	входит	входит	входит	входит
13 Канализация: промывка ТЗ 4.4.3	не входит	10 000	входит	не входит	не входит	входит
14 Канализация: прочистка ТЗ 4.4.3	не входит	10 000	входит	не входит	не входит	входит
15 Канализация: проверка проходимости ТЗ 4.4.3	входит	3 000	входит	входит	входит	входит
16 Канализация: устранение запахов ТЗ 4.4.3	не входит	не входит	не входит	не входит	не входит	не входит
17 Бойлеры: проверка состояния ТЗ 4.4.4	входит	4 000	входит	входит	входит	входит
18 Бойлеры: проверка мощности ТЗ 4.4.4	входит	1 000	входит	входит	входит	входит
19 Бойлеры: проверка нагрева ТЗ 4.4.4	входит	входит	входит	входит	входит	входит
20 Бойлеры: замена при необходимости ТЗ 4.4.4	не входит	не входит	не входит	не входит	не входит	не входит
21 Насосы: проверка насоса холодной воды ТЗ 4.4.5	входит	2 000	входит	входит	входит	входит
22 Насосы: проверка насоса горячей воды ТЗ 4.4.5	входит	входит	входит	входит	входит	входит
23 Насосы: проверка насосов бассейна ТЗ 4.4.5	входит	3 000	входит	входит	входит	входит
24 Насосы: проверка модели ТЗ 4.4.5	входит	входит	входит	входит	входит	входит
25 Насосы: проверка состояния ТЗ 4.4.5	входит	входит	входит	входит	входит	входит
26 Насосы: проверка шума ТЗ 4.4.5	входит	входит	входит	входит	входит	входит
27 Насосы: проверка стабильности ТЗ 4.4.5	входит	входит	входит	входит	входит	входит
28 Насосы: замена неработающих/нестабильных (ремонт не допускается) ТЗ 4.4.5	не входит	не входит	не входит	не входит	не входит	не входит
29 Электрика: прозвонка ТЗ 4.4.6	входит	20 000	15 000	не входит	входит	42 000
30 Электрика: проверка линий ТЗ 4.4.6	входит	входит	входит	не входит	входит	входит
31 Электрика: проверка нагрузки ТЗ 4.4.6	входит	2 000	входит	не входит	входит	входит
32 Щитовые: создание схемы ТЗ 4.4.7	входит	5 000	входит	не входит	не входит	входит
33 Щитовые: маркировка на русском ТЗ 4.4.7	входит	входит	входит	не входит	не входит	входит

Позиция ТЗ	TX7 Solutions	Фирсов	D5	K4	Smart Renovations	Антонович
34 Щитовые: схема на дверце ТЗ 4.4.7	входит	входит	входит	не входит	не входит	входит
35 Нагрузочные испытания: активация всех систем ТЗ 4.4.8	входит	3 000	входит	не входит	входит	входит
36 Нагрузочные испытания: проверка работы под нагрузкой ТЗ 4.4.8	входит	входит	входит	не входит	входит	входит
2. Демонтаж (ТЗ §5)						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**39 000**	**84 000**	**39 300**	**49 895.34**	**17 000**	**50 000**
37 Демонтаж 5 санузлов полностью ТЗ 5.5	24 000	40 000	22 800	49 895.34	входит	35 000
38 Демонтаж 1 санузла (гостевого) ТЗ 5.5	входит	5 500	входит	входит	входит	входит
39 Демонтаж кухни ТЗ 5.5	15 000	5 500	6 500	входит	10 500	входит
40 Демонтаж шкафов ТЗ 5.5	входит	5 000	не входит	входит	6 500	входит
41 Демонтаж гардеробных ТЗ 5.5	входит	20 000	не входит	входит	входит	входит
42 Демонтаж сантехнических приборов ТЗ 5.5	входит	входит	входит	входит	входит	входит
43 Демонтаж душевых систем ТЗ 5.5	входит	входит	входит	входит	входит	входит
44 Демонтаж стеклянных перегородок ТЗ 5.5	входит	входит	входит	входит	входит	входит
45 Демонтаж унитазов ТЗ 5.5	входит	входит	входит	входит	входит	входит
46 Демонтаж раковин ТЗ 5.5	входит	входит	входит	входит	входит	входит
47 Демонтаж трапов и сливных систем ТЗ 5.5	входит	входит	входит	входит	входит	входит
48 Погрузка и вывоз мусора ТЗ 5.5	не входит	8 000	10 000	входит	входит	15 000
3. Санузлы (ТЗ §6)						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**120 000**	**208 500**	**181 300**	**389 559.87**	**146 600**	**366 980**
49 Санузлы: 5 с душевыми + 1 без душевой ТЗ 6.6.1	120 000	—	181 300	389 559.87	146 600	335 160
50 Скрытые работы: проверка труб ТЗ 6.6.2	входит	3 500	входит	входит	входит	входит
51 Скрытые работы: проверка уклонов ТЗ 6.6.2	входит	2 500	входит	входит	входит	входит
52 Скрытые работы: замена всех сифонов ТЗ 6.6.2	входит	7 000	входит	входит	входит	входит
53 Скрытые работы: замена всех душевых трапов ТЗ 6.6.2	входит	8 000	входит	входит	входит	входит
54 Скрытые работы: замена сливных систем ТЗ 6.6.2	входит	не входит	входит	входит	входит	входит
55 Скрытые работы: проверка инсталляций ТЗ 6.6.2	входит	3 500	входит	входит	входит	входит
56 Скрытые работы: гидроизоляция ТЗ 6.6.2	входит	32 000	входит	входит	входит	входит
57 Душевые: скрытый смеситель ТЗ 6.6.3	входит	входит	входит	входит	входит	входит
58 Душевые: термостат ТЗ 6.6.3	входит	6 600	входит	входит	входит	входит
59 Душевые: минимум 3 функции ТЗ 6.6.3	входит	15 000	входит	входит	входит	входит
60 Душевые: боковой встроенный душ ТЗ 6.6.3	входит	входит	входит	входит	входит	входит
61 Душевые: верхний/pressure режим ТЗ 6.6.3	входит	входит	входит	входит	входит	входит
62 Душевые: ручной душ ТЗ 6.6.3	входит	входит	входит	входит	входит	входит
63 Душевые: одновременная работа режимов ТЗ 6.6.3	входит	входит	входит	входит	входит	входит
64 Душевые: стабильное давление ТЗ 6.6.3	входит	входит	входит	входит	входит	входит

Позиция ТЗ	TX7 Solutions	Фирсов	D5	K4	Smart Renovations	Антонович
65 Душевые: прозрачное безрамное стекло ТЗ 6.6.3	входит	не входит	входит	входит	входит	входит
66 Душевые: новый трап ТЗ 6.6.3	входит	10 500	входит	входит	входит	входит
67 Душевые: новый слив ТЗ 6.6.3	входит	входит	входит	входит	входит	входит
68 Душевые: корректный уклон ТЗ 6.6.3	входит	входит	входит	входит	входит	входит
69 Унитазы: подвесные ТЗ 6.6.4	входит	6 300	входит	входит	входит	входит
70 Унитазы: rimless ТЗ 6.6.4	входит	входит	входит	входит	входит	входит
71 Унитазы: интегрированное биде ТЗ 6.6.4	входит	входит	входит	входит	входит	входит
72 Унитазы: без электричества ТЗ 6.6.4	входит	входит	входит	входит	входит	входит
73 Унитазы: soft-close ТЗ 6.6.4	входит	входит	входит	входит	входит	входит
74 Раковины: новые ТЗ 6.6.5	входит	5 600	входит	входит	входит	входит
75 Раковины: нейтральные ТЗ 6.6.5	входит	входит	входит	входит	входит	входит
121 полы в санузлах ТЗ 6.6.5	входит	108 000	входит	входит	входит	31 820
4. Полы (ТЗ §7)						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**77 000**	**—**	**132 100**	**78 891.91**	**25 300**	**42 612**
76 Полы: без полной замены (частичный ремонт) ТЗ 7.7.1	35 000	не входит	49 000	54 849.67	25 300	21 500
77 Полы: очистка швов ТЗ 7.7.2	входит	не входит	входит	входит	входит	входит
78 Полы: удаление старой затирки ТЗ 7.7.2	входит	не входит	20 000	входит	входит	входит
79 Полы: новая затирка ТЗ 7.7.2	входит	не входит	10 000	входит	входит	входит
80 Полы: очистка поверхности ТЗ 7.7.2	входит	не входит	входит	входит	входит	входит
81 Полы: локальный ремонт ТЗ 7.7.2	входит	не входит	входит	входит	входит	входит
82 Полы: обследование на трещины ТЗ 7.7.3	входит	не входит	входит	входит	входит	входит
83 Полы: обследование на пустоты ТЗ 7.7.3	входит	не входит	входит	входит	входит	входит
84 Полы: обследование на расслоение ТЗ 7.7.3	входит	не входит	входит	входит	входит	входит
85 Отдельная комната: полная замена паркета ТЗ 7.7.4	42 000	не входит	53 100	24 042.24	не входит	21 112
86 Паркет: светлый беленый дуб ТЗ 7.7.4	входит	не входит	входит	входит	не входит	входит
87 Паркет: матовый финиш ТЗ 7.7.4	входит	не входит	входит	входит	не входит	входит
88 Паркет: без желтых тонов ТЗ 7.7.4	входит	не входит	входит	входит	не входит	входит
5. Лестница (ТЗ §8)						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**18 000**	**—**	**—**	**107 353.50**	**7 400**	**64 000**
89 Лестница: обследование ТЗ 8.8	18 000	не входит	не входит	107 353.50	не входит	64 000
90 Лестница: замена перил ТЗ 8.8	входит	не входит	не входит	входит	7 400	входит
91 Лестница: финишные доработки ТЗ 8.8	входит	не входит	не входит	входит	не входит	входит
6. Двери (ТЗ §9)						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**34 000**	**—**	**3 000**	**58 939.40**	**16 460**	**—**
92 Двери: без полной замены дверных блоков ТЗ 9.9.1	34 000	не входит	3 000	58 939.40	16 460 входит только демонтаж	не входит
93 Двери: замена дверных полотен ТЗ 9.9.2	входит	не входит	не входит	входит	не входит	не входит

Позиция ТЗ	TX7 Solutions	Фирсов	D5	K4	Smart Renovations	Антонович
94 Двери: замена петель ТЗ 9.9.2	входит	не входит	не входит	входит	не входит	не входит
95 Двери: реставрация коробок ТЗ 9.9.2	входит	не входит	не входит	входит	входит	не входит
96 Двери: покраска коробок ТЗ 9.9.2	входит	не входит	не входит	входит	входит	не входит
97 Двери: замена фурнитуры ТЗ 9.9.2	входит	не входит	не входит	входит	не входит	не входит
98 Санузлы: замена наличников со стороны санузла ТЗ 9.9.3	входит	не входит	не входит	входит	входит	не входит
7. Кухня / хранение (ТЗ §10)						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	—	—	—	—	—	—
99 Кухня/хранение: демонтаж кухни ТЗ 10.10	входит	не входит	входит	входит	входит	входит
100 Кухня/хранение: демонтаж шкафов ТЗ 10.10	входит	не входит	не входит	входит	входит	входит
101 Кухня/хранение: демонтаж гардеробных ТЗ 10.10	входит	не входит	не входит	входит	входит	входит
8. Покраска (ТЗ §11)						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	42 000	237 000	193 000	96 076.03	68 520	68 835
102 Покраска: мойка стен ТЗ 11.11	42 000	6 000	входит	12 076.99	входит	входит
103 Покраска: обезжиривание ТЗ 11.11	входит	11 000	входит	не могу подтвердить	входит	входит
104 Покраска: локальная подготовка ТЗ 11.11	входит	35 000	входит	входит	входит	входит
105 Покраска: адгезионный грунт ТЗ 11.11	входит	45 000	входит	входит	входит	входит
106 Покраска: окраска ТЗ 11.11	входит	140 000	193 000	83 999.04	68 520	68 835
107 Покраска: моющаяся матовая краска ТЗ 11.11	входит	входит	входит	входит	входит	входит
122 Монтаж точечных светильников ТЗ 11.11	не входит	не входит	не входит	не входит	не входит	не входит
9. Бассейн (ТЗ §12)						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	18 000	3 000	24 300	27 600	—	13 500
108 Бассейн: частичная замена плитки ТЗ 12.12	18 000	не входит	24 300	27 600	не входит	13 500
109 Бассейн: проверка оборудования ТЗ 12.12	входит	3 000	входит	не входит	не входит	входит
110 Бассейн: проверка насосов ТЗ 12.12	входит	входит	входит	не входит	не входит	входит
111 Бассейн: проверка циркуляции ТЗ 12.12	входит	входит	входит	не входит	не входит	входит
10. Кровля (ТЗ §13)						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10 000	5 000	20 000	48 755.26	—	13 500
112 Кровля: обследование ТЗ 13.13	10 000	5 000	20 000	48 755.26	не входит	13 500
113 Кровля: ремонт повреждений ТЗ 13.13	входит	не входит	входит	входит	не входит	входит
11. Внешнее освещение (ТЗ §14)						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10 000	4 000	—	41 934	—	22 000
114 Внешнее освещение: обследование ТЗ 14.14	10 000	4 000	входит	41 934	не входит	22 000
115 Внешнее освещение: устранение неисправностей ТЗ 14.14	входит	не входит	входит	входит	не входит	входит
ИТОГО ПО ТАБЛИЦЕ РАЗДЕЛОВ (числовые значения)	**449 300**	**640 000**	**764 000**	**1 161 926.22**	**360 937**	**796 427**

Сайты, КП и портфолио

Подрядчик	Сайт	КП	Портфолио	Пометка
TX7 Solutions	http://www.tx7solutions.com/ (http://www.tx7solutions.com/)	не могу подтвердить	не могу подтвердить	—
Фирсов	https://dubai-firsov-design.com (https://dubai-firsov-design.com)	не могу подтвердить	не могу подтвердить	—
D5	https://d5renovationdubai.com (https://d5renovationdubai.com)	открыть в Dropbox (https://www.dropbox.com/scl/fo/oifx7xmuxncq6h19w9e46/AEVj5ALoii0_0Tz3afSdX98?rlkey=iyt8rzh66tfhaje4isijnra1s&st=9xarcbg4&dl=0)	открыть в Dropbox (https://www.dropbox.com/scl/fo/oqjk2cj2hpywhnofiy6qj/AOsp58nbR_ROM0cbGmuPUqg/D5/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20D5?dl=0&rlkey=vk3kaa8xd7zow6xu99uzfhl96&st=6kxd3zjs)	—
K4	https://k4.ae (https://k4.ae)	не могу подтвердить	не могу подтвердить	—
Smart Renovations	https://smartrenovation.ae (https://smartrenovation.ae)	открыть в Dropbox (https://www.dropbox.com/scl/fo/c9v17ay7n2hqrd4ev4nlu/APFkV8Sqj9vBArovlR7rnhw?rlkey=oe5dyg2joatdnjaimt47xn24m&st=h442ofup&dl=0)	не могу подтвердить	—
Антонович	https://antonovich-group.ae (https://antonovich-group.ae)	открыть в Dropbox (https://www.dropbox.com/scl/fo/hlq4nu0ysxqxgjcuekdfs/ACUctLKZFFRiF0XJZSbXEwU?rlkey=0fjabdq0qutavere9loda88eo&st=3y6ic03h&dl=0)	не могу подтвердить	—

Фидбек заказчика

Подрядчик	Комментарий
TX7 Solutions	Кп выдал не выезжая на виллу, говорит что цена включает материалы местных поставщиков. С одной стороны он явный дебютант, с другой возможно он единственный не пытался угадать покупательную способность. На практике с ними скорее всего придется рядом стоять и не влезут в срок,
Фирсов	у них странное КП, полы потеряли, напутали сами себя, включили в диагностику инженерки и ремонт сразу. Эти наверное самые гибкие, их можно прогнуть. У них есть кейс в Атлантис роял и большой дом на рублевке ремонтируют в данный момент. На Джумейра гольф у них была одна вилла, они доделывали ее за К4 (турками)
D5	самое подробное КП на текущий момент, вроде включено по-максимуму, портфолио обычное, русские
K4	это турки которые показывали нам виллу на пальме. Это очень большая компания, они могут много народа нагнать, но говорят что они сильно не вникают в процессы на площадке, слабая скорость реакции
Smart Renovations	итальянец, КП почти ничего кроме демонтажей в себя не включает, с одной сторны инспекция и дизайн включены бесплатно, с другой ничего не понятно по ценам на работы которые они еще не брались оценивать и у них довольно много оговорок в договоре
Антонович	это Туркмены и Узбеки, у них есть лакшери объекты в резюме, много вилл, КП неполное, его надо уточнять, но в целом цены не ломят